

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **PLUFT, O FANTASMINHA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **12.0415**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – NOME – **RACCORD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **72.062.029/0001-09**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	06/07/2015	15/02/2016
2. PREPARAÇÃO	06/07/2016	24/08/2016
3. FILMAGEM	25/08/2016	06/10/2016
4. PÓS-PRODUÇÃO	15/09/2016	02/03/2017
5. FINALIZAÇÃO	15/09/2016	02/03/17

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	20/07/2015	30/10/2016
2. PREPARAÇÃO	15/07/2016	13/11/2016
3. FILMAGEM	14/11/16 (1ª ETAPA) 12/07/17 (2ª ETAPA)	18/12/16 (1ª ETAPA) 27/07/17 (2ª ETAPA)
4. PÓS-PRODUÇÃO	19/12/16 (1ª ETAPA) 19/07/17 (2ª ETAPA)	02/01/17 (1ª ETAPA)
5. FINALIZAÇÃO	09/01/17	- X -

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – O Projeto concluiu sua Primeira Fase de Filmagens em 18/12/16 e sua Segunda Fase de Filmagens em 27/07/17, conforme Cronograma Previsto, que atualizamos abaixo:

- Pré-produção: 20/07/15 a 30/10/16
- Preparação: 15/07/16 a 13/11/16
- Filmagem (1ª Etapa): 14/11/16 a 18/12/16
- Pós-Produção (1ª Etapa): 19/12/16 a 02/01/17
- Filmagem (2ª Etapa): 12/07/17 a 27/07/17
- Pós-produção (2ª Etapa): 19/07/17 a 10/12/17
- Finalização: 09/01/17 a 31/07/21
- Comercialização: 2ª Semestre de 2021

i. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – MARCOS ANTONIO SPILERE PIERI
2. Identidade ou CPF – RG 4239869 – SSP/SC

j. Data do preenchimento: 10/01/2021

Marcos Antonio S. Pieri