

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **CEDO DEMAIS**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **15.0015**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – NOME – **RACCORD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **72.062.029/0001-09**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	23/02/2015	04/08/2019
2. PREPARAÇÃO	05/08/2019	21/09/2019
3. FILMAGEM	23/09/2019	17/10/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	25/09/2019	25/09/2020
5. FINALIZAÇÃO	25/09/2019	25/09/2020

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	23/02/2015	04/08/2019
2. PREPARAÇÃO	05/08/2019	21/09/2019
3. FILMAGEM	23/09/2019	17/10/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	25/09/2019	- x -
5. FINALIZAÇÃO	25/09/2019	- x -

h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – O Cronograma previsto para as fases ainda à serem realizadas/concluídas é o seguinte:

- Pós-Produção/Finalização: 25/09/19 a 30/06/21
- Lançamento Comercial previsto para o 2º Semestre de 2021.

i. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – MARCOS ANTONIO SPILERE PIERI
2. Identidade ou CPF – RG 4239869 – SSP/SC

j. Data do preenchimento: 10/01/2021

Marcos Antonio S. Pieri