

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **CORRENDO ATRÁS**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **12.0385**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – NOME – **RACCORD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **72.062.029/0001-09**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	09/06/2015	19/07/2016
2. PREPARAÇÃO	05/07/2016	20/08/2016
3. FILMAGEM	21/08/2016	25/09/2016
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/10/2016	30/07/2018
5. FINALIZAÇÃO	10/10/2016	30/07/2018

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	09/06/2015	19/07/2016
2. PREPARAÇÃO	05/07/2016	20/08/2016
3. FILMAGEM	21/08/16	25/09/16
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/10/16	30/07/18
5. FINALIZAÇÃO	10/10/16	23/12/2020

h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – O Cronograma previsto para as fases ainda à serem realizadas/concluídas é o seguinte:

- Lançamento Comercial Realizado em 24/12/2020.

i. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – MARCOS ANTONIO SPILERE PIERI

2. Identidade ou CPF – RG 4239869 – SSP/SC

j. Data do preenchimento: 10/01/2021

Marcos Antonio S. Pieri